

mai. 26, 2026

Reunião em 26 de mai. de 2026

às 14:17 GMT-03:00

Registros da reunião  Transcrição

Resumo

A reunião definiu requisitos, arquitetura técnica, fases do projeto de emissão de notas fiscais via automação.

Arquitetura e requisitos definidos

O sistema utilizará Python com FastAPI para processar notas fiscais sem armazenamento permanente de dados fiscais sensíveis. A arquitetura centraliza a lógica em uma única API para simplificar a manutenção.

Implementação do painel administrativo

Decidiu-se pela criação de um painel integrado ao middleware para correção de erros e reproprocessamento. O banco de dados Postgres ficará restrito apenas à autenticação e logs operacionais.

Fases de desenvolvimento estabelecidas

O cronograma foi dividido em 3 fases, priorizando extração e automação antes do dashboard. O desenvolvimento adotará ferramentas modernas como Poetry e o Cursor para acelerar a execução.

O que achou deste resumo? [Sim](#) ou [Não é útil?](#)

Próximas etapas

- ☐ [João Zambão] Atualizar Documentação Projeto: Consolidar as mudanças discutidas no documento do projeto incluindo as escolhas tecnológicas como FastAPI e Poetry. Elaborar um arquivo README inicial.
- ☐ [João Zambão] Criar Repositório Git: Inicializar um novo ambiente no Git para centralizar os arquivos de documentacao, notas das reunioes e o codigo do sistema.
- ☐ [João Zambão] Enviar Próximos Passos: Preparar e enviar um arquivo de texto para Pedro com o plano das acoes definido durante a conversa.
- ☐ [João Zambão] Alinhar Documentação: Conversar diretamente com Elotra para tratar da documentacao solicitada pelo Gabriel.

Detalhes

- **Revisão do documento e requisitos iniciais:** João Zambão apresentou um documento inicial contendo os requisitos para o sistema de processamento de notas fiscais, extraído das conversas anteriores com os clientes. As funcionalidades prioritárias incluem: extração de dados do sistema Tazi, estruturação dessas informações, envio para o sistema PRVN (Point of Post), monitoramento de status de envio, permissão para disparos manuais e automáticos, e a decisão de não armazenar permanentemente os dados fiscais. Foi estabelecido um fluxo básico onde os dados partem do banco de dados para a extração, seguem para uma camada de transformação (de-para), passam pelo middleware da Interface de Programação de Aplicações (API), atingem o endpoint do PR e retornam uma confirmação para todos os envolvidos ([00:01:30](#)).
- **Implementação do painel administrativo:** Pedro Furtado e João Zambão discutiram a inclusão de um painel administrativo, que funcionaria como um complemento integrado ao middleware da API para auxiliar na correção de erros, como notas emitidas incorretamente ([00:01:30](#)). O fluxo de uso envolveria o acesso a um site, a inserção do número de sequência da nota, uma busca no sistema Tazi e o reprocessamento via API ([00:03:02](#)). Ficou decidido que o uso do banco de dados Postgres será restrito apenas à autenticação de usuários e solicitações, não servindo para o armazenamento de notas fiscais, visando evitar complexidade desnecessária e manter o foco nas etapas iniciais do projeto ([00:04:12](#)).

- **Estratégia de arquitetura da API:** Pedro Furtado sugeriu centralizar a lógica em uma única API em vez de quatro separadas, utilizando o código do estabelecimento para realizar pesquisas assíncronas para todos os quatro estabelecimentos simultaneamente ([00:05:31](#)). Essa abordagem simplifica a análise de erros na emissão de notas e facilita a manutenção do sistema ([00:06:55](#)).
- **Ferramentas de desenvolvimento:** Pedro Furtado recomendou o uso da ferramenta de inteligência artificial Cursor para acelerar o processo de desenvolvimento, mencionando um custo de aproximadamente 100 por mês, o que foi anotado por João Zambão para avaliação ([00:06:55](#)).
- **Estrutura de módulos e filas:** Foi discutida a divisão do projeto em módulos, incluindo um módulo de extração para consultar notas pendentes e buscar dados no sistema Tazi ([00:08:16](#)). João Zambão e Pedro Furtado concordaram que essa estrutura facilita a documentação e a manutenção. Pedro Furtado sugeriu a implementação de uma arquitetura baseada em filas, citando o RabbitMQ, para tornar o processo totalmente assíncrono e aumentar a velocidade de emissão das notas ([00:09:45](#)).
- **Funcionalidades e objetivos do sistema:** Os objetivos definidos incluem a padronização do payload, a descentralização das regras fiscais e a facilitação de auditorias. O serviço de envio deve contemplar autenticação via token, retentativa automática, controle de timeout, logs e controle por estabelecimento ([00:09:45](#)). Além disso, definiu-se a criação de um agendador (scheduler) para a execução automática das tarefas a cada 5 minutos ([00:11:47](#)).
- **Alinhamento de escopo e expectativas:** Pedro Furtado e João Zambão observaram que ainda há pendências no alinhamento de escopo com o cliente, especificamente com o Charles, que não leu os documentos enviados anteriormente ([00:11:47](#)). A prioridade atual é iniciar a organização técnica do projeto, independentemente do contrato final, para demonstrar progresso rápido ([00:13:32](#)) ([00:21:46](#)).
- **Tecnologias e armazenamento de dados:** Ficou decidido que o sistema não armazenará os dados fiscais completos; apenas informações operacionais como ID da nota, tempo, status, código de retorno e tempo de execução serão mantidas. Para o backend, a tecnologia escolhida é Python com FastAPI e SQLAlchemy para manipulação de banco de dados ([00:13:32](#)). O uso da ferramenta Poetry foi definido para o gerenciamento de dependências, substituindo métodos antigos ([00:15:10](#)).
- **Fases do projeto e melhorias futuras:** O plano de execução foi dividido em três fases: Fase 1 focada na extração, agendador e logs básicos; Fase 2

focada no painel administrativo e dashboard; e Fase 3 focada em melhorias como filas resilientes e tempo real. Para os pontos críticos, foram definidas lógicas de idempotência (evitar duplicidade) e uma estratégia de retentativa com três tentativas e intervalos de 30 segundos entre elas. Ideias como a implementação de Prometheus e Grafana para monitoramento foram relegadas para momentos posteriores do projeto ([00:19:13](#)).

- **Próximos passos e organização do trabalho:** João Zambão planeja criar um novo repositório no Git para centralizar a documentação e o código, facilitando o acompanhamento por Pedro Furtado ([00:20:32](#)). Sobre a documentação solicitada pelo Gabriel, Pedro Furtado orientou que João Zambão trate diretamente com Elotra. Ambos reconheceram que, embora a comunicação com o cliente tenha sido um ponto fraco anteriormente, o foco agora é acelerar o desenvolvimento para alinhar as expectativas com os envolvidos ([00:21:46](#)).

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. [Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações](#)

*Como está a qualidade de **destas observações**? [Responda a uma breve pesquisa](#) para nos dar seu feedback, incluindo o quanto as observações foram úteis para o que você precisa.*